

มติการประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๖๐๓ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมฯ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ดังกล่าว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ตามที่ฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการเสนอ โดยไม่มีการขอแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑ โครงการระบบบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ ๓ ของเทศบาลนครตรัง

ความเห็นที่ประชุม

๑. เทคโนโลยีการขุดวางท่อแบบ Shoring ปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้รับเหมาเพียง
๑ ราย ดังนั้น หากเทศบาลนครตรังเลือกใช้วิธีการแบบ Shoring อาจเป็นการกำหนดลักษณะเฉพาะในการว่าจ้าง
ผู้รับเหมา จึงอาจมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของทางราชการ

๒. การประมาณราคาของโครงการระบบบำบัดน้ำเสียระยะที่ ๓ ของเทศบาลนครตรังมี
งบประมาณค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในส่วนของการกำหนดงบประมาณ Sheet Pile และการวางท่อด้วยวิธีการดัน
ท่อ (Pipe Jacking) ดังนั้น เทศบาลนครตรัง ควรมีข้อมูลมาตรฐานหรือแนวทางการคำนวณราคา เพื่อใช้เป็นข้อมูล
อ้างอิง และผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองมีเอกสารแนว
ทางการคำนวณ งบประมาณ Sheet Pile และการวางท่อด้วยวิธีการดันท่อ (Pipe Jacking) ซึ่งอาจใช้เป็นข้อมูล
อ้างอิงให้เทศบาลนครตรังใช้ในการคำนวณการประมาณราคาได้

๓. การหารือกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการคำนวณค่า Factor F และอัตราค่าควบคุมการก่อสร้างอาจใช้ระยะเวลานาน แต่เพื่อความชัดเจนและถูกต้องตามระเบียบในการพิจารณางบประมาณของโครงการ จึงควรทำหนังสือหารือกรมบัญชีกลาง

มติที่ประชุม

ให้เทศบาลนครตรังดำเนินการปรับรายละเอียดแนวทางการคำนวณประมาณการราคาโครงการและทบทวนรายการประมาณราคาให้เป็นไปตามความเห็นของคณะอนุกรรมการ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

ไม่มี