

มติการประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
วันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ๖๐๓ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ระเบียบวาระที่ ๑ **เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมฯ**

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ **เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการด้านการจัดการมลพิษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
และแจ้งเวียนให้คณะอนุกรรมการ พิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยไม่มี
อนุกรรมการ ทานใดขอแก้ไข จึงเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม ดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง

ประธานคณะอนุกรรมการ ขอแก้ไข ดังนี้
หน้า ๔ ย่อหน้าที่ ๓ บรรทัดที่ ๒ “โครงการไม่เป็นไปแผนการดำเนินงาน” เป็น
“โครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน”

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ตามที่ฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการ เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๓ **เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา**

๓.๑ ผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน
ของเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ความเห็นที่ประชุม

๑. เทศบาลตำบลชะมายได้มีการเบิกจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลางไปใช้ในการดำเนิน
กิจกรรมในปีที่ ๑ จำนวน ๑,๗๔๒,๗๑๐ บาท งบประมาณที่ใช้ดำเนินโครงการไปแล้ว จำนวน ๗๘๕,๙๒๑ บาท
คงเหลือเงินในบัญชีโครงการ ๙๕๖,๗๘๙ บาท เห็นควรให้เทศบาลตำบลชะมายเร่งรัดการดำเนินงานและใช้

จ่ายเงินในกิจกรรมในปีที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการตามระเบียบของทางราชการและผลประโยชน์ของโครงการเป็นสำคัญ

๒. การจัดซื้อจัดจ้างเครื่องย้อยกึ่งไม้ควรพิจารณาคุณสมบัติตามความเหมาะสมและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

๓. การประเมินผลการดำเนินงานโครงการ เมื่อสิ้นสุดภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ หากผลการประเมินไม่เป็นไปตามความเห็นของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ เสนอคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม พิจารณาระงับการเบิกจ่ายเงินและยุติการดำเนินโครงการ

มติที่ประชุม

๑. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ หากผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการดำเนินงานของโครงการ และการประเมินตามตัวชี้วัดของปีที่ ๑ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ ของตัวชี้วัดทั้งหมด แล้ว ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ แจ้งเทศบาลตำบลชะมายเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางและดำเนินโครงการต่อไป และให้เสนอคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมทราบ

๒. แต่หากผลการดำเนินงานของโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน หรือผลการประเมินตามตัวชี้วัดของปีที่ ๑ ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ ของตัวชี้วัดทั้งหมด ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ เสนอคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อระงับการเบิกจ่ายเงินและการดำเนินโครงการบูรณาการเพื่อการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ของเทศบาลตำบลชะมาย

๓.๒ โครงการระบบบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ ๓ ของเทศบาลนครตรัง

ความเห็นที่ประชุม

๑. เทศบาลนครตรังได้คิดค่า Sheet Pile โดยคำนวณจากค่าแรง ค่าวัสดุ และความยาวของการวางท่อทำให้ค่า Sheet Pile ของทั้งโครงการมีราคาสูงมาก ดังนั้น ควรทบทวนวิธีการคำนวณค่า Sheet Pile และควรมีเกณฑ์อ้างอิงเกี่ยวกับวิธีการคำนวณ Sheet Pile โดยผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง แนะนำให้คิดค่า Sheet Pile ร้อยละ ๓๐ ของความยาวเส้นท่อ

๒. การคำนวณราคาการวางท่อด้วยวิธีการดัน (Pipe Jacking) มีค่าเช่าเครื่องดันท่อตลอดค่อนข้างสูงและวิธีการคิดราคาไม่มีหลักเกณฑ์การคำนวณที่ชัดเจน จึงเห็นควรเชิญผู้แทนจากองค์กรวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง เช่น สภาวิศวกร หรือสมาคมผู้รับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการคำนวณราคา

๓. คุณภาพน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียและน้ำเสียที่ถูกปล่อยลงสู่คลองน้ำเจ็ด มีค่าความสกปรกค่อนข้างต่ำ เทศบาลนครตรังควรชี้แจงสาเหตุที่น้ำเสียมีค่าความสกปรกค่อนข้างต่ำ เพิ่มเติมข้อมูลความจำเป็นที่ต้องรวบรวมน้ำเสียเพื่อเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครตรังควรมีการสำรวจการรั่วไหลของท่อรวบรวม พร้อมทั้งเสนอแนวทางการจัดการ นอกจากนี้ ให้แสดงรายการคำนวณที่มาของ BOD ที่นำมาใช้ในการออกแบบ และเปรียบเทียบค่า BOD ของน้ำเสีย กับพื้นที่อื่นๆ ที่มีลักษณะชุมชนคล้ายกัน

๔. การคำนวณค่าจ้างควบคุมงาน มีการจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบำบัดน้ำเสีย แต่รายละเอียดการดำเนินงานโครงการไม่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำเสีย หากมีความจำเป็นต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบำบัดน้ำเสีย ให้เพิ่มเติมเหตุผลความจำเป็นและปรับลดระยะเวลาการจ้างให้เหมาะสม

๕. เนื่องจากลักษณะงานของโครงการระบบบำบัดน้ำเสียระยะที่ ๓ ไม่ได้ระบุไว้ในความหมายและขอบเขตงานของงานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างทาง และงานก่อสร้างชลประทาน ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของกรมบัญชีกลาง และกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างให้ผู้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น ควรหารือกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับหลักการคำนวณค่า Factor F และค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างสำหรับโครงการ ระบบบำบัดน้ำเสียระยะที่ ๓

๖. โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้รับเงินอุดหนุนจะต้องดำเนินการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียตามมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และส่งเงินค่าบริการที่จัดเก็บได้คืนกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๙๓ ซึ่งเทศบาลควรเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายด้วย

มติที่ประชุม

๑. ให้เทศบาลนครตรังปรับแก้ไข ตามความเห็นของอนุกรรมการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน นับจากวันที่ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการและแจ้งมติคณะอนุกรรมการและเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาอีกครั้ง

๒. มอบหมายฝ่ายเลขานุการทำหนังสือหารือกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับหลักการคำนวณค่า Factor F และค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างสำหรับโครงการระบบบำบัดน้ำเสียระยะที่ ๓ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการตัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓

มติที่ประชุม

๑. เห็นชอบ (ร่าง) ข้อกำหนดชุดโครงการ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการตัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ ภายใต้กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๔)

แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และ (ร่าง) ข้อเสนอโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ และหลักเกณฑ์สำหรับการคัดเลือกข้อเสนอโครงการฯ ของ อปท. สำหรับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ตามที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมเสนอ

๒ เห็นชอบจัดสรรเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ดังนี้

๒.๑) วงเงินจำนวน ๓๐๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามร้อยสี่ล้านบาทถ้วน) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๗๖๐ แห่ง เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓

๒.๒) วงเงินจำนวน วงเงินจำนวน ๑๗,๔๘๐,๐๐๐บาท (สิบเจ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) วงเงิน ๑๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนบาทถ้วน) และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค (สสภ.) วงเงิน ๖,๐๘๐,๐๐๐ บาท (หกล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) ในการประสานการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓

๓. มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเสนอโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ ๓ ต่อคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มดำเนินโครงการ

ทั้งนี้ มติการประชุมดังกล่าว ได้รับการรับรองในที่ประชุมแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

๑. ประธานคณะกรรมการ ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ในวันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.

๒. เรียนเชิญคณะกรรมการลงพื้นที่ที่ตรวจติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินโครงการ โดยได้จัดทำแผนติดตามฯ ในช่วงเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕๖๑ และเสนอคณะกรรมการพิจารณาเข้าร่วม

๓. เรียนเชิญคณะกรรมการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สผ. ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๔. เทศบาลตำบลเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แจ้งยืนยันว่าไม่ขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมแล้ว ตามหนังสือเทศบาลตำบลเกาะพะงัน ที่ สฎ ๕๒๔๐๓/๒๕๔ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

มติที่ประชุม รับทราบ