

กรณีศึกษา การจัดทำข้อเสนอโครงการที่ดี

ข้อเสนอโครงการที่ดี

- ข้อมูลชัดเจน
- ข้อมูลถูกต้อง
- ข้อมูลครบถ้วน
- ข้อมูลมีความสอดคล้องเชื่อมโยง
- อ่านแล้วมองเห็นภาพโครงการตั้งแต่ต้นจนจบอย่างเป็นรูปธรรม
- มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติและสามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้จริง
- อ่านแล้วไม่เกิดประเด็นคำถามหรือข้อขัดแย้งสงสัย

กรณีศึกษา

ชุดที่ 1

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
ของเทศบาลตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์



ชุดที่ 2

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 2
ของเทศบาลตำบลดงแดง อำเภोजตุรพัตตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

กรณีศึกษา : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ของเทศบาลตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์

ชื่อโครงการที่ชัดเจน

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปราสาทในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

ดำเนินการโดยเทศบาลตำบลบัวเขต

ตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์

๑. หลักการและเหตุผล

๑.๑ ลักษณะทางกายภาพ และลักษณะสังคมของพื้นที่

เทศบาลตำบลบัวเขต ประกอบด้วย ๑๐ ชุมชน และหมู่บ้าน มี ๒,๐๐๐ หลังคาเรือน มีประชากรจำนวน ๖,๓๓๗ คน แยกเป็นชาย จำนวน ๓,๑๔๒ คน หญิง จำนวน ๓,๑๙๕ คน ความหนาแน่นของประชากร ๕๒๗ คน/ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ ๔๐.๖๐ จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ พออ่านออกเขียนได้ และประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาเป็นพ่อค้า ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ นิสิตนักศึกษา /นักเรียน ผู้ใช้แรงงาน เป็นต้น รายจ่ายบุคคลเฉลี่ย ๔๗,๒๕๒ บาท/ปี ประชาชนนับถือศาสนาพุทธร้อยละ ๙๙.๘๗ โดยทั่วไปประชากรร้อยละ ๔๒ อาศัยอยู่ในชนบท ทำให้มีภาษาพูดที่แตกต่างกันเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มภาษาเขมร ภาษาส่วย (กวย) และภาษาพื้นเมืองอีสาน (ลาว) เนื่องจากประชาชนมีภาษาพูดที่แตกต่างกัน จึงทำให้มีขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน แต่มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย มีความสมัครสมานสามัคคีต่อกัน

ด้วยเหตุที่เขตเทศบาลตำบลบัวเขต มีจำนวนประชากรเป็นจำนวนมาก และเป็นศูนย์กลางของอำเภอทำให้เกิดสถานประกอบการประเภทต่างๆ อาทิ ร้านคาราโอเกะ ๓ แห่ง ร้านอาหารขนาดเล็ก ๒๕ แห่ง ธนาคาร ๑ แห่ง ที่ทำการไปรษณีย์ ๑ แห่ง โรงเรียนมัธยมประจำอำเภอ ๑ แห่ง โรงพยาบาลขนาด ๓๐ เตียง ๑ แห่ง ตลาดสดเทศบาล ๑ แห่ง ตลาดนัด ๓ แห่ง สถานีบริการน้ำมัน ๘ แห่ง และร้านค้าทั่วไป ๑๐๐ แห่ง จากบทบาทของสถานประกอบการส่งผลให้เกิดขยะประเภทต่างๆ ขึ้น ประกอบกับกิจกรรมต่างๆ ของประชาชนในแต่ละวัน ส่งผลให้เกิดขยะมูลฝอยในเทศบาลตำบลบัวเขต ประมาณละวัน ๓ ตันหรือ ๓,๐๐๐ กก.

การให้ข้อมูล
พื้นฐานที่ชัดเจน
ครบถ้วน ทำให้
เข้าใจถึงสภาพ
ความเป็นจริง
ของพื้นที่

กรณีศึกษา : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ของเทศบาลตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์

๑.๒ สภาพปัญหาในพื้นที่ดำเนินโครงการ

เทศบาลดำเนินการเก็บขนขยะไปกำจัด ณ สถานที่กำจัดแบบฝังกลบ ตั้งอยู่ บ้านบัวเขต หมู่ที่ ๓ ตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์ มีพื้นที่ จำนวน ๑๐ ไร่ มีปริมาณขยะ ๓,๐๐๐ - ๓,๕๐๐ กก./วัน โดยพื้นที่ดำเนินโครงการและกลุ่มเป้าหมายคือบ้านปราสาท หมู่ที่ ๓ มีปริมาณขยะประมาณ ๓๐๐ กก./วัน คริวเรือนส่วนใหญ่กำจัดขยะเองโดยวิธีการเผา ร้อยละ ๕๑.๖๑ การเก็บรวบรวม และการขนส่งขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดต่างๆ ในเขตเทศบาล มีการแบ่งพื้นที่เก็บเป็น ๒ เขต มีถังขยะรองรับขยะ ขนาด ๑๒๐ ลิตร จำนวนประมาณ ๖๐๐ ใบ โดยคริวเรือนร่วมจ่ายค่าบริการกำจัดขยะให้เทศบาลเพียงร้อยละ ๕๐ ทั้งนี้เทศบาลมีเครื่องจักร อุปกรณ์ในการดำเนินงาน คือ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๑๐ ลบ.ม.จำนวน ๑ คัน พนักงานประจำรถ ๔ คน อัตราการชน ๓ เที่ยว/วัน ซึ่งใช้วิธีการหมุนเวียนเก็บขนขยะในแต่ละหมู่บ้าน เฉลี่ย ๒ วัน/ครั้ง และรถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด ๑ ลบ.ม. จำนวน ๑ คัน พนักงานประจำรถ ๔ คน อัตราการชน ๓ เที่ยว/วัน หรือรวมแล้วใน ๑ วัน สามารถขนส่งจากการสำรวจองค์ประกอบขยะมูลฝอยทางกายภาพ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างขยะมูลฝอยจากกองขยะมูลฝอยที่รถบรรทุกขยะ ทุกคันนำมารวมกัน นำตัวอย่างที่ได้แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน แล้วเลือกเอา ๒ ส่วน ที่อยู่ตรงข้ามกัน นำมารวมกันแล้วทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้ง และทำการแบ่งออกเป็น ๔ ส่วนอีกครั้ง เลือกเอา ๒ ส่วนที่อยู่ตรงข้ามกัน ทำการชั่งน้ำหนัก แล้วคัดแยกองค์ประกอบพร้อมชั่งน้ำหนัก ทำการสำรวจ ๓ วัน โดยองค์ประกอบขยะมูลฝอย ที่พบมากที่สุด ได้แก่ ขยะอินทรีย์ คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๗๐ รองลงมาเป็นขยะมูลฝอยทั่วไปที่ขายไม่ได้ เช่น ถุงพลาสติก โฟม คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๖๐ ทั้งนี้ยังพบว่า ขยะอันตรายที่ปนมากับขยะประเภทอื่นๆ มีอยู่ร้อยละ ๐.๕๔ หากในอนาคตเทศบาลฯจะกำจัดขยะมูลฝอย

การให้ข้อมูลที่ครบถ้วน แสดงพื้นฐานการดำเนินการจัดการขยะภายในพื้นที่

กรณีศึกษา : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ของเทศบาลตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์

ด้วยวิธีการหมักทำปุ๋ย ขยะอันตรายเหล่านี้ จะมีผลกระทบต่อวิธีการกำจัดดังกล่าว ดังนั้นควรมีการคัดแยกขยะอันตราย
ออกจากขยะประเภทอื่นๆ รายละเอียดการสำรวจองค์ประกอบขยะมูลฝอยทางกายภาพแสดงดังตาราง

องค์ประกอบขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลบัวเขต

| องค์ประกอบขยะมูลฝอย | ร้อยละโดยน้ำหนัก |
|-------------------------|------------------|
| ขยะอินทรีย์ | ๖๕.๗๐ |
| ขยะที่ขายได้ | |
| - กระดาษ | ๓.๕๒ |
| - พลาสติก | ๐.๖๖ |
| - แก้ว | ๑.๒๖ |
| - โลหะ | ๐.๘๐ |
| ยาง/หนัง | ๑.๙๓ |
| ผ้า | ๒.๗๓ |
| ไม้/ใบไม้ | ๑.๓๖ |
| ขยะอันตราย | ๐.๕๔ |
| ขยะทั่วไปที่ขายไม่ได้ | ๒๒.๖๐ |
| ความหนาแน่น (กก./ลบ.ม.) | ๑๗๒ |

การจัดทำข้อมูลทางสถิติ
มีความชัดเจน และเพิ่ม
ความน่าเชื่อถือของการ
ดำเนินโครงการ

กรณีศึกษา : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ของเทศบาลตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จะเห็นได้ว่า เทศบาลยังไม่สามารถจัดการขยะได้ทั้งหมด มีขยะมูลฝอยทิ้งไว้เป็นจำนวนมากเป็นเวลาหลายวัน เทศบาลจึงมาเก็บขนเพื่อนำไปกำจัด เกิดปรากฏการณ์ขยะล้นถัง ทำให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น และน้ำเน่าเสียจากขยะหมักหมม มีแมลง และสัตว์พาหะนำโรคมາอาศัยอยู่ในกองขยะ ส่งผลให้มีโรคเกิดขึ้น เช่น ไข้เลือดออก เฉลี่ย ๓๐ คน/ปี ท้องร่วง ท้องเสียเฉลี่ย ๑๕ คน/ปี มีความขัดแย้งจากการทิ้งขยะของบ้านใกล้เคียง มีคว้น กลิ่นรบกวนจากการเผาขยะกำจัดเองในชุมชน เกิดปัญหาด้านสุขภาพจิตตามมาและปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ประชาชน/เยาวชน ยังขาดจิตสำนึก ยังไม่มีการคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภทภายในชุมชน และการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลบัวเขต ยังขาดประสิทธิภาพ เนื่องจากใช้วิธีการเทกอง และฝังกลบขยะแบบครั้งคราว เกิดปัญหาร้องเรียน

๑.๓ เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจัดทำโครงการ

เทศบาลตำบลบัวเขต มีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการเชิงรุก ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย และการลดปริมาณขยะที่จะนำไปกำจัดในพื้นที่ชุมชน สถานศึกษา อาคาร หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน ตลาดสด เป็นต้น โดยเทศบาลตำบลบัวเขต มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์/ส่งเสริมให้ประชาชน/เยาวชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย โดยการคัดแยกและจัดการประเภทขยะมูลฝอย (ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป) ที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดภายในชุมชนของตนเองได้ และสามารถเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอื่นๆ ภายในเขตพื้นที่

แสดงถึงข้อมูล
ของปัญหาที่
เกิดขึ้นจริง เพื่อ
เชื่อมโยงให้เห็น
ถึงความจำเป็นใน
การจัดทำ
โครงการ

กรณีศึกษา : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ของเทศบาลตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์

๓. พื้นที่ดำเนินโครงการและกลุ่มเป้าหมาย

๓.๑ พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ๑) บ้านปราสาท ต.บัวเขต อ.บัวเขต จ.สุรินทร์ จำนวนชุมชน/หมู่บ้านจำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ ๑๔๔ ครัวเรือน จำนวนประชากร ๕๔๘ คน
- ๒) จำนวนสถานการศึกษา/โรงเรียน ๑ แห่ง คือ โรงเรียนบ้านบัวเขต มีจำนวนนักเรียน ๓๐๓ คน/อาจารย์ ๑๘ คน
- ๓) จำนวนสถานประกอบการ/ร้านอาหาร จำนวน ๒ แห่ง

ข้อมูลพื้นที่และ
กลุ่มเป้าหมายมีความ
เชื่อมโยงกัน

๓.๓ กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มประชาชน/นักเรียน ที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมหลักทุกกิจกรรมของโครงการ โดยตรง โดยระบุจำนวนกลุ่มเป้าหมาย แยกเป็นประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน จำนวนคน และจำนวนครัวเรือน ครู/นักเรียน จำนวนคน ผู้ประกอบการร้านค้า จำนวนราย เป็นต้น ซึ่งหากได้รับการสนับสนุนแล้ว ในขั้นตอนการทำกิจกรรม ต้องมีรายชื่อบันทึกไว้พร้อมลายเซ็นทุกคน เพื่อจะได้สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการติดตามประเมินผล ต่อไป

กรณีศึกษา : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ของเทศบาลตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์

| แผนงาน/กิจกรรม | วิธีการดำเนินงาน (โดยใครอย่างไรที่ไหน) | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย (เพื่อใคร/ระบุจำนวนหรือดำเนินการในพื้นที่ไหน) | ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน |
|---|---|--|--|
| แผนงานที่ ๑ การอบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย | | | |
| <p>ขั้นแรก จัดตั้งคณะกรรมการ/การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ</p> | <p><u>โครงการจัดตั้งคณะกรรมการและเวทีเสวนา</u> <u>ปัญหาขยะในชุมชน</u></p> <p>๑. จัดตั้งคณะกรรมการ - รับสมัครคณะกรรมการ - การแบ่งบทบาทคณะกรรมการ - การประชาสัมพันธ์โครงการ</p> <p>๒. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการและเวทีเสวนาปัญหาขยะในชุมชน แลกเปลี่ยนให้ ความรู้เกี่ยวกับ ปัญหาขยะมูลฝอย ผลกระทบสถานการณ์ขยะที่เกิดขึ้นใน ชุมชน การคัดแยกขยะมูลฝอย/แนวทาง จัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม</p> <p>๓. การสำรวจปริมาณขยะทั้งหมดก่อน ดำเนินโครงการในชุมชนบ้านปราสาท</p> <p>๔. แจกป้ายสัญลักษณ์การเข้าร่วมโครงการ ให้ทุกครัวเรือน</p> | <p>เทศบาลตำบลบัวเขต/ประชาชนบ้านปราสาท/ผู้นำ ชุมชน/โรงเรียน /วัด /แกนนำอสม. /ปราชญ์ชาวบ้าน ครูในโรงเรียน จำนวน ๑๕๐ คน</p> | <p>ได้แนวทางในการจัดการขยะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผู้นำ และทีมงานมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจาก ขยะ - มีคณะกรรมการร่วมกับเทศบาล - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการภายใน ชุมชน - ทุกครัวเรือนมีป้ายสัญลักษณ์การเข้าร่วม โครงการ |

**แจกแจงรายละเอียดกิจกรรม เพื่อให้เข้าสู่
การแจกแจงงบประมาณ และการปฏิบัติได้
อย่างตรงตามแผนงานและกิจกรรม**

กรณีศึกษา : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ของเทศบาลตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์

| แผนงาน/กิจกรรม | วิธีการดำเนินงาน (โดยใครอย่างไรที่ไหน) | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย (เพื่อใคร/ระบุจำนวนหรือดำเนินการในพื้นที่ไหน) | ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน |
|---|---|---|--|
| ขั้นที่สอง ข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ของภาคี เครือข่าย | <u>โครงการสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อลด ปริมาณขยะมูลฝอย</u> ๑. ประชาชน ชุมชน หน่วยงาน ที่มีส่วน เกี่ยวข้อง สร้างความเข้าใจในปัญหาขยะ มูลฝอย และแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในภาคีเครือข่าย ๒. ลงนามข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ของ ภาคีเครือข่าย เกิดการสร้างแผนและ กิจกรรมการดำเนินการของชุมชนร่วมกับ ท้องถิ่น | บ้านปราสาท/เทศบาลตำบลบัวเขต/ โรงเรียนบ้านบัวเขต จำนวน ๑๐๐ คน | - มีภาคีเครือข่ายในการคัดแยกขยะ - มีข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ของภาคี เครือข่าย เกิดการสร้างแผนและกิจกรรม การดำเนินการของชุมชน |
| ขั้นที่สาม สร้างกฎระเบียบการทิ้งขยะมูลฝอย ภายในชุมชน | <u>โครงการประชาคม กฎระเบียบ การทิ้งขยะมูลฝอย ภายในชุมชน</u> ๑.) กิจกรรมจัดเวทีประชาคม เพื่อสรุป กฎระเบียบการทิ้งขยะมูลฝอยภายใน ชุมชน ๒.) กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบโดยทั่วกันถึง กฎระเบียบการทิ้ง ขยะมูลฝอยภายในชุมชน | - ผู้ใหญ่บ้าน - สท. - ประธาน อสม. ทุกหมู่ - ร้านค้าในชุมชน/ครัวเรือน - ประชาชน - ทีมงานสุขภาพ/แกนนำหมู่บ้าน จำนวน ๑๕๐ คน | - มีแผนชุมชนด้านการจัดการขยะ - ได้ศึกษาชุมชนทุกชุมชน - ได้ข้อสรุปที่จะนำเสนอผู้บริหาร ระดับตำบล |

แจกแจงรายละเอียดกิจกรรม เพื่อให้เข้าสู่
การแจกแจงงบประมาณ และการปฏิบัติได้
อย่างตรงตามแผนงานและกิจกรรม

กรณีศึกษา : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
ของเทศบาลตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์

| แผนงาน/กิจกรรม | วิธีการดำเนินงาน (โดยใครอย่างไรที่ไหน) | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย (เพื่อใคร/ระบุจำนวนหรือดำเนินการในพื้นที่ไหน) | ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน |
|---|--|---|--|
| ขั้นที่สี่ สร้างกระบวนการอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะภายในครัวเรือน/สถานประกอบการ/ร้านอาหาร | <p>โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะต้นทาง</p> <p>๑.) ลงพื้นที่พูดคุยและทำความเข้าใจกับผู้นำของท้องถิ่น ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน/ อสม./สท. ตลอดจนชาวบ้านเรื่องปัญหาขยะเพื่อปรับแนวคิดและสร้างความเข้าใจในปัญหาขยะมูลฝอย</p> <p>๒.) อบรมความรู้</p> <ul style="list-style-type: none"> - การคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภทแก่ชุมชน - สาธิตการคัดแยกขยะภายในครัวเรือน | <ul style="list-style-type: none"> - ตัวแทนครัวเรือนละ ๑ คน รวม ๑๔๔ คน - เทศบาลตำบลบัวเขต/ประชาชนบ้านปราสาท/ผู้นำชุมชน/โรงเรียน/คณะทำงาน จำนวน ๒๖ คน - ตัวแทนครัวเรือนละ ๑ คน รวม ๑๔๔ คน | <ul style="list-style-type: none"> - ประชาชนทุกครัวเรือน มีความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ และประโยชน์จากการคัดแยกขยะ |

แจกแจงรายละเอียดกิจกรรม เพื่อให้ผู้นำสู่การแจกแจงงบประมาณ และการปฏิบัติได้อย่างตรงตามแผนงานและกิจกรรม

กรณีศึกษา : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
ของเทศบาลตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์

| แผนงาน/กิจกรรม | วิธีการดำเนินงาน (โดยใครอย่างไรที่ไหน) | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย (เพื่อใคร/ระบุจำนวนหรือดำเนินการในพื้นที่ไหน) | ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน |
|---|---|---|--|
| ขั้นที่ห้า ศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอย อบต.หนองเต็ง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ | คณะทำงาน/เทศบาล/ผู้นำชุมชน/ ตัวแทนประชาชนชาวบ้านปราสาท ศึกษาดูงานการจัดการขยะมูลฝอย ใน พื้นที่ใกล้เคียงที่มีบริบทพื้นที่คล้ายคลึง กับบ้านปราสาท ได้แก่ อบต.หนองเต็ง อ. เมือง จ.บุรีรัมย์ | - ผู้นำกลุ่มต่างๆ /สท. - อสม. - ร้านค้าในชุมชน/ครัวเรือน - ประชาชน/นักเรียน - แกนนำหมู่บ้าน จำนวน ๕๐ คน | - มีการศึกษาดูงาน - เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการจัดการ ขยะ - มีแนวทางในการดำเนินการ |

แจกแจงรายละเอียดกิจกรรม เพื่อให้เข้าสู่
การแจกแจงงบประมาณ และการปฏิบัติได้
อย่างตรงตามแผนงานและกิจกรรม

กรณีศึกษา : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ของเทศบาลตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์

| แผนงาน/กิจกรรม | วิธีการดำเนินงาน (โดยใครอย่างไรที่ไหน) | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย (เพื่อใคร/ระบุจำนวนหรือดำเนินการในพื้นที่ไหน) | ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน |
|--|---|--|---|
| แผนงานที่ ๒ กิจกรรมการคัดแยกขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย และขยะทั่วไป โดยชุมชน สถานประกอบการ หรือ สถาบันการศึกษา/โรงเรียน | | | |
| ๒.๑ การคัดแยกขยะอินทรีย์ | <p>โครงการคัดแยกขยะอินทรีย์</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะทำงานชี้แจงประโยชน์จากการคัดแยกขยะอินทรีย์ และวิธีคัดแยกขยะที่ถูกต้อง - แจกถังข้าวหมู หรือถังคัดแยกขยะอินทรีย์ - การสร้างจุดรวบรวมขยะอินทรีย์ ณ ศาลาหมู่บ้านปราสาท - การสร้างทีมเก็บขนขยะอินทรีย์ โดยใช้รถซาเล้งตะเวนเก็บเป็นประจำวันเสาร์ เพื่อนำไปยังจุดรวบรวมขยะอินทรีย์ | ครัวเรือนในชุมชน โรงเรียน ร้านค้าในชุมชน/ร้านอาหาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ | <ul style="list-style-type: none"> - มีจุดรวบรวมขยะอินทรีย์ - ทีมเก็บขนขยะอินทรีย์ - ทุกครัวเรือนมีถังข้าวหมู - มีถังใส่เดือนเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ - ปริมาณขยะอินทรีย์มีการคัดแยก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ |
| ๒.๒ การคัดแยกขยะรีไซเคิล | <p>โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิล</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะทำงานประชาสัมพันธ์และรณรงค์โครงการให้ชุมชนรับทราบ เช่น การเดินเคาะประตูบ้าน ดิดป้ายประชาสัมพันธ์ หรือประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย - สนับสนุนที่สำหรับเก็บคัดแยก (แบ่งแยกประเภทขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย) ภายในครัวเรือน - กำหนดวันรับซื้อขยะทุกเสาร์ที่๒ของทุกเดือน โดยติดต่อให้ร้านรับซื้อของเก่ามารับซื้อ | ครัวเรือนในชุมชน โรงเรียน ร้านค้าในชุมชน/ร้านอาหาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ | ปริมาณขยะรีไซเคิลมีการคัดแยก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ |

ระบุวิธีการที่เลือกใช้ในการคัดแยกขยะแต่ละประเภท

แจกแจงรายละเอียดกิจกรรม เพื่อนำสู่การแจกแจงงบประมาณ และการปฏิบัติได้อย่างตรงตามแผนงานและกิจกรรม

กรณีศึกษา : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ของเทศบาลตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์

| แผนงาน/กิจกรรม | วิธีการดำเนินงาน (โดยใคร/อย่างไร/ที่ไหน) | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย (เพื่อใคร/ระบุจำนวนหรือดำเนินการในพื้นที่ไหน) | ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน |
|---------------------------------------|--|---|---|
| <p>๒.๓ การคัดแยกขยะอันตราย</p> | <p><u>โครงการคัดแยกขยะอันตราย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะทำงานประชาสัมพันธ์และรณรงค์ชี้แจงการคัดแยกขยะอันตรายและวิธีคัดแยกขยะที่ถูกต้อง - การสร้างจุดรวบรวมขยะอันตราย ณ ศาลาหมู่บ้านปราสาท โดยใช้กล่องพลาสติกขนาดใหญ่ที่มีปิดมิดชิด พร้อมสกรีนข้อความให้เด่นชัดว่าขยะอันตราย เก็บรวบรวมขยะอันตราย - สนับสนุนสำหรับเก็บคัดแยก (แบ่งแยกประเภทขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย) - การสร้างทีมเก็บขนขยะอันตราย โดยใช้รถซาเล้งตะเวนเก็บเป็นประจำทุกเดือน ในวันประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน เพื่อนำไปยังจุดรวบรวมรวบรวมขยะอันตราย | <p>ครัวเรือนในชุมชน โรงเรียน ร้านค้าในชุมชน/ร้านอาหาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐</p> | <p>ปริมาณขยะอันตรายมีการคัดแยก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕</p> |
| <p>๒.๔ การคัดแยกขยะทั่วไป</p> | <p><u>โครงการรณรงค์คัดแยกขยะทั่วไป</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะทำงานประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ชี้แจงการคัดแยกขยะทั่วไป และวิธีคัดแยกขยะที่ถูกต้อง - การสร้างถนนปลอดถังขยะภายในชุมชน - สนับสนุนถุงดำในการใส่ขยะทั่วไปเพื่อนำไปทิ้งในระยะเวลาแรก - กำหนดวันเก็บขนขยะ โดยให้เทศบาลตำบลบัวเขต เข้าเก็บขยะทั่วไป ทุกวันพุธ และสร้างจุดรวบรวมขยะทั่วไป(ตามถนนภายในคุ้ม)ทำป้ายระบุให้ชัดเจน | <p>ครัวเรือนในชุมชน โรงเรียน ร้านค้าในชุมชน/ร้านอาหาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐</p> | <p>ปริมาณขยะทั่วไปมีการคัดแยก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕</p> |

ระบุวิธีการที่เลือกใช้ในการคัดแยกขยะแต่ละประเภท

แจกแจงรายละเอียดกิจกรรม เพื่อให้เข้าสู่การแจกแจงงบประมาณ และการปฏิบัติได้อย่างตรงตามแผนงานและกิจกรรม

กรณีศึกษา : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ของเทศบาลตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์

| แผนงาน/กิจกรรม | วิธีการดำเนินงาน (โดยใครอย่างไรที่ไหน) | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย (เพื่อใคร/ระบุจำนวนหรือดำเนินการในพื้นที่ไหน) | ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน |
|---|--|--|--|
| แผนงานที่ ๓ การจัดการขยะแต่ละประเภท (เก็บรวบรวม ป่าบัต หรือกำจัด หรือนำไปใช้ประโยชน์) | | | |
| <p>๓.๑ การจัดการขยะอินทรีย์</p> <p><u>๑. กิจกรรมการกำจัด และการนำไปใช้ประโยชน์ จากขยะอินทรีย์</u> โดยใช้พื้นที่บางส่วนของ ศาลาหมู่บ้าน ปราสาท ในการจัดการขยะอินทรีย์ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำปุ๋ยหมักในท่อปูนซีเมนต์ - การทำน้ำหมักชีวภาพ - เลี้ยงไส้เดือน เพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ <p><u>๒. การทำริมรั้วกินได้ และหน้าบ้านน่ามอง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การปรับปรุงซ่อมแซมรั้วบ้าน และปลูกพันธุ์ไม้ต่างๆ ตัวที่ง่ายที่สุด <p>ได้ผลประโยชน์ ที่สามารถเก็บกินได้ หมุนเวียนในครอบครัวตลอดทั้งปี แบบไร้สารพิษ ด้วยน้ำหมัก และปุ๋ยหมัก ทำให้มีพืชผักสวนครัว ปลูกเองด้วยมือ บำรุงรักษาด้วยใจรัก ใช้พื้นที่ว่างรอบๆ บ้านให้เป็นทุนในการผลิต สร้างซูเปอร์มาร์เก็ตประจำครอบครัว เป็นธนาคารอาหารสำหรับชุมชน</p> | <p><u>๑. กิจกรรมการกำจัด และการนำไปใช้ประโยชน์ จากขยะอินทรีย์</u> โดยใช้พื้นที่บางส่วนของ ศาลาหมู่บ้าน ปราสาท ในการจัดการขยะอินทรีย์ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำปุ๋ยหมักในท่อปูนซีเมนต์ - การทำน้ำหมักชีวภาพ - เลี้ยงไส้เดือน เพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ <p><u>๒. การทำริมรั้วกินได้ และหน้าบ้านน่ามอง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - การปรับปรุงซ่อมแซมรั้วบ้าน และปลูกพันธุ์ไม้ต่างๆ ตัวที่ง่ายที่สุด <p>ได้ผลประโยชน์ ที่สามารถเก็บกินได้ หมุนเวียนในครอบครัวตลอดทั้งปี แบบไร้สารพิษ ด้วยน้ำหมัก และปุ๋ยหมัก ทำให้มีพืชผักสวนครัว ปลูกเองด้วยมือ บำรุงรักษาด้วยใจรัก ใช้พื้นที่ว่างรอบๆ บ้านให้เป็นทุนในการผลิต สร้างซูเปอร์มาร์เก็ตประจำครอบครัว เป็นธนาคารอาหารสำหรับชุมชน</p> | <p>เทศบาลตำบลบัวเขต/ประชาชนบ้านปราสาท/ผู้นำชุมชน/โรงเรียน/คณะทำงาน</p> <p>ครัวเรือนในชุมชน โรงเรียน ร้านค้าในชุมชน/ร้านอาหาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐</p> | <p>-มีน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมัก และน้ำหมักปุ๋ยหมักจากไส้เดือนนำไปใช้ประโยชน์ ปริมาณขยะอินทรีย์มีการจัดการและนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕</p> <p>มีริมรั้วกินได้ และหน้าบ้าน น่ามองภายในชุมชนบ้านปราสาท ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐</p> |

ระบุวิธีการที่เลือกใช้ในการจัดการ
ขยะแต่ละประเภท

แจกแจงรายละเอียดกิจกรรม เพื่อให้เข้าสู่
การแจกแจงงบประมาณ และการปฏิบัติได้
อย่างตรงตามแผนงานและกิจกรรม

กรณีศึกษา : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ของเทศบาลตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์

| แผนงาน/กิจกรรม | วิธีการดำเนินงาน (โดยใครอย่างไรที่ไหน) | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย (เพื่อใคร/ระบุจำนวนหรือดำเนินการในพื้นที่ไหน) | ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน |
|---------------------------------|---|--|--|
| ๓.๒ การจัดการขยะรีไซเคิล | <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดวันรับซื้อขยะทุกวันเสาร์ ที่ ๒ ของทุกเดือน โดยติดต่อให้ร้านรับซื้อของเก่ามารับซื้อ - คณะทำงานประชาสัมพันธ์ และรณรงค์โครงการให้ชุมชนรับทราบ เช่น การเดินเคาะประตูบ้าน ติดป้าย ประชาสัมพันธ์ หรือประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย ก่อนวันที่มีการรับซื้อ เพื่อกระตุ้น และ ย้ำเตือนให้ทุกหลังคาเรือน รับทราบ | คริวเรือนในชุมชน โรงเรียน ร้านค้าในชุมชน/ร้านอาหาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ | มีการรับซื้อขยะรีไซเคิล ทุกวันเสาร์ ที่ ๒ ของทุกเดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ |
| | <ul style="list-style-type: none"> - การส่งเสริมการทำสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ - ส่งเสริมโรงเรียนบ้านบัวเขตเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เยาวชนรู้จักคัดแยกขยะ และ ธนาคารขยะภายในโรงเรียน | | |
| ๓.๓ การจัดการขยะอันตราย | <ul style="list-style-type: none"> - ทีมเก็บขนขยะอันตราย โดยใช้รถซาเล้ง ตะเวนเก็บเป็นประจำทุกเดือน ในวันที่มีประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน หรือแจ้งให้นำมาทิ้งเองในวันประชุม เพื่อนำไปยังจุดรวบรวมขยะอันตราย - นำขยะอันตราย ส่งให้แก่เทศบาลตำบลบัวเขต นำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ทุก ๒ เดือน | เทศบาลตำบลบัวเขต/ประชาชนบ้านปราสาท/ผู้นำชุมชน/โรงเรียน/คณะทำงาน | มีการเก็บรวบรวมขยะอันตราย เพื่อนำไปกำจัด ทุก ๒ เดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ |

ระบุวิธีการที่เลือกใช้ในการจัดการ
ขยะแต่ละประเภท

แจกแจงรายละเอียดกิจกรรม เพื่อให้เข้าสู่
การแจกแจงงบประมาณ และการปฏิบัติได้
อย่างตรงตามแผนงานและกิจกรรม

กรณีศึกษา : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ของเทศบาลตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์

| แผนงาน/กิจกรรม | วิธีการดำเนินงาน (โดยใครอย่างไรที่ไหน) | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย (เพื่อใคร/ระบุจำนวนหรือดำเนินการในพื้นที่ไหน) | ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน |
|------------------------|---|--|--|
| ๓.๔ การจัดการขยะทั่วไป | <ul style="list-style-type: none"> - คณะทำงานประชาสัมพันธ์ กำหนดวันเก็บขนขยะ โดยให้เทศบาลตำบลบัวเขต เข้าเก็บขยะทั่วไป ทุกวันพุธ - การสร้างถนนปลอดถังขยะภายในชุมชน คณะทำงานประชาสัมพันธ์ให้ทราบวิธีการเก็บขยะทั่วไปไว้ภายในบ้าน แล้วนำออกมาทิ้งไว้หน้าบ้านทุก วันพุธ เท่านั้น - เทศบาลตำบลบัวเขตเข้าเก็บขยะทั่วไป ทุกวันพุธ แล้วนำไปกำจัดยังสถานที่กำจัดขยะ - สนับสนุนถุงผ้าให้ทุกครัวเรือน และรณรงค์โครงการไปตลาดต้องใช้ถุงผ้า - โครงการร้านค้าในชุมชนงดใช้ถุงพลาสติกทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน | เทศบาลตำบลบัวเขต/ประชาชนบ้านปราสาท/ผู้นำชุมชน/โรงเรียน /คณะทำงาน/ครัวเรือนในชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ | ปริมาณขยะคัดแยกขยะทั่วไป นำไปกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ |

แจกแจงรายละเอียดกิจกรรม เพื่อให้เข้าสู่
การแจกแจงงบประมาณ และการปฏิบัติได้
อย่างตรงตามแผนงานและกิจกรรม

กรณีศึกษา : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ของเทศบาลตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์

| แผนงาน/กิจกรรม | วิธีการดำเนินงาน (โดยใครอย่างไรที่ไหน) | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย (เพื่อใคร/ระบุจำนวนหรือดำเนินการในพื้นที่ไหน) | ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน |
|--|---|--|--|
| ๓.๕ การพัฒนาชุมชนให้เป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ และต้นแบบการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้น ทาง | <ul style="list-style-type: none"> - คณะทำงานประชุมแบ่งงานเพื่อจัดทำสัญลักษณ์ ข้อความการให้ความรู้พื้นที่ที่มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ - ทำป้ายแผ่นที่แสดงจุดตำแหน่งที่มีการดำเนินกิจกรรม - การออกบูทนิทรรศการแสดงดำเนินโครงการผลิตโครงการ และจำหน่ายสินค้า ร่วมกับหน่วยราชการในวันสำคัญต่างๆ - จัดสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการทั้งหมดที่ผ่านมา | เทศบาลตำบลบัวเขต/ประชาชนบ้านปราสาท/ผู้นำชุมชน/โรงเรียน/คณะทำงาน | มีแหล่งเรียนรู้ และต้นแบบการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง ของบ้านปราสาท |

เพิ่มเติม นอกเหนือจากที่กำหนดไว้
ไว้ในแบบฟอร์ม

แจกแจงรายละเอียดกิจกรรม เพื่อให้ไปสู่
การแจ่งแจ่งงบประมาณ และการปฏิบัติได้
อย่างตรงตามแผนงานและกิจกรรม

กรณีศึกษา : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการตัดแยกขยะที่ต้นทาง ของเทศบาลตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์

| แผนงาน/กิจกรรม | วิธีการดำเนินงาน (โดยใครอย่างไรที่ไหน) | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย (เพื่อใคร/ระบุจำนวนหรือดำเนินการในพื้นที่ไหน) | ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน |
|---|--|---|---|
| แผนงานที่ ๔ การติดตาม ประเมินผล และการถอดบทเรียน | | | |
| ๔.๑ การติดตาม ประเมินผล | <ul style="list-style-type: none"> - ประเมินการเรียนรู้ และความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากขยะ - ประเมินการลดปริมาณขยะในชุมชน - มีคณะทำงานของชุมชนดำเนินการอย่างต่อเนื่องมีการวางแผน ทบทวนแผนบริหารจัดการโครงการ และมีการประเมินโครงการ - สังเกต/วัดปริมาณขยะแต่ละประเภทก่อนดำเนินการ และหลังดำเนินการ ว่ามีปริมาณลดลงหรือไม่ - สอบถาม - สุ่มตรวจสอบ - ทบทวนเอกสาร | เทศบาลตำบลบัวเขต/ประชาชนบ้านปราสาท/ผู้นำชุมชน/โรงเรียน/คณะทำงาน | <ul style="list-style-type: none"> - เกิดมาตรการ หรือข้อตกลงร่วมกันของชุมชนในการจัดการขยะ - มีคณะทำงานของชุมชนดำเนินการอย่างต่อเนื่องมีการวางแผน ทบทวนแผน บริหารจัดการโครงการ และมีการประเมินโครงการ - ทราบถึงปริมาณขยะที่มีการตัดแยก และประสิทธิภาพการดำเนินโครงการ |
| ๔.๒ การถอดบทเรียน สรุปผล และการจัดทำรายงาน | <ul style="list-style-type: none"> - ถอดประเด็นปัญหาอุปสรรค วิธีการแก้ไขปัญหา โดยการประชุมร่วมกันระหว่างเทศบาลและชุมชน - สรุปผลการดำเนินงานในทุกขั้นตอนกิจกรรมทั้งหมด - ทำรูปแบบรายงานการดำเนินโครงการ และประชุมชี้แจงให้ประชาชนรับทราบ | เทศบาล/ผู้นำชุมชน/คณะทำงาน <ul style="list-style-type: none"> - ผู้นำกลุ่มต่างๆ/สท. - อสม. - ร้านค้าในชุมชน/ครัวเรือน - ประชาชน/นักเรียน - แกนนำหมู่บ้าน | <ul style="list-style-type: none"> - รูปแบบรายงานการดำเนินโครงการในทุกขั้นตอนกิจกรรมทั้งหมด - ทราบถึงปริมาณขยะที่มีการตัดแยก และประสิทธิภาพการดำเนินโครงการ |

**แจกแจงรายละเอียดกิจกรรม เพื่อนำสู่
การแจจแจงงบประมาณ และการปฏิบัติได้
อย่างตรงตามแผนงานและกิจกรรม**

กรณีศึกษา : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ของเทศบาลตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์

๖. งบประมาณประมาณ จำนวนไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ตาราง งบประมาณ (ค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินโครงการเป็นไปตามเงื่อนไขงาน/กิจกรรมที่กำหนด โดยไม่สนับสนุนงบบริหารโครงการในส่วนของค่าจ้างตอบแทนผู้ประสานงานโครงการ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ต้องเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของทางราชการ)

| งบประมาณ/แผนงาน/กิจกรรม | งบกองทุนฯ (บาท) | | | งบสมทบ(ถ้ามี) (บาท) | รวมงบ ทั้งโครงการ |
|--|-----------------|----------|---------------|------------------------|----------------------|
| | ปีที่ ๑ | ปีที่ ๒ | รวม | | |
| แผนงานที่ ๑ การอบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย | | | | | |
| โครงการจัดตั้งคณะกรรมการและเวทีเสวนาปัญหาขยะ ในชุมชน มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ | | | | | |
| ๑) ค่าอาหารกลางวัน มือ ละ ๕๐ บาท x ๑๕๐ คน | ๗,๕๐๐ | - | ๗,๕๐๐ | - | ๗,๕๐๐ |
| ๒) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๕๐ คน x ๒๕ บาท x ๒ มือ | ๗,๕๐๐ | - | ๗,๕๐๐ | - | ๗,๕๐๐ |
| ๓) ค่าตอบแทนพิธีกร จำนวน ๖ ชั่วโมง X ๕๐๐ บาท | - | - | - | ๓,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ |
| ๔) แผ่นพับ จำนวน ๕๐๐ แผ่นๆ ละ ๗ บาท | ๓,๕๐๐ | - | ๓,๕๐๐ | - | ๓,๕๐๐ |
| ๕) แผ่นพับประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒๐๐แผ่นๆละ๗ บาท | ๑,๔๐๐ | - | ๑,๔๐๐ | - | ๑,๔๐๐ |
| ๖) ค่าเช่าเวที | ๓,๐๐๐ | - | ๓,๐๐๐ | - | ๓,๐๐๐ |
| ๗) ค่าเครื่องเสียง | - | - | - | ๒,๕๐๐ | ๒,๕๐๐ |
| ๘) ค่าป้ายโครงการ ขนาด ๔.๕ x ๓ ม. จำนวน ๑ ป้ายๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท | ๒,๐๐๐ | - | ๒,๐๐๐ | (งบทเทศบาล) | ๒,๐๐๐ |
| ๙) ค่าป้ายอะคริลิก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐ ซม. จำนวน ๑๔๔ ป้ายๆ ละ ๒๕๐ บาท | ๓๖,๐๐๐ | - | ๓๖,๐๐๐ | - | ๓๖,๐๐๐ |
| รวม | ๖๐,๙๐๐ | - | ๖๐,๙๐๐ | ๕,๕๐๐ | ๖๖,๔๐๐ |

แจกแจงรายละเอียด
งบประมาณ ตาม
กิจกรรมที่กำหนดไว้


กรณีศึกษา : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ของเทศบาลตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์

ตารางแผนงาน/กิจกรรม

| แผนงาน/กิจกรรม | วิธีการดำเนินงาน (โดยใครอย่างไรที่ไหน) |
|--|---|
| แผนงานที่ ๑ การอบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย | วิธีการจัดตั้งคณะกรรมการและเวทีเสวนา |
| ขั้นแรก จัดตั้งคณะกรรมการ/การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ | <u>โครงการจัดตั้งคณะกรรมการและเวทีเสวนา ปัญหาขยะในชุมชน</u> ๑. จัดตั้งคณะกรรมการ - รับสมัครคณะกรรมการ - การแบ่งบทบาทคณะกรรมการ - การประชาสัมพันธ์โครงการ ๒. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการและเวที เสวนาปัญหาขยะในชุมชน แลกเปลี่ยนให้ ความรู้เกี่ยวกับ ปัญหาขยะมูลฝอย ผลกระทบต่อสถานการณ์ขยะที่เกิดขึ้นใน ชุมชน การคัดแยกขยะมูลฝอย/แนวทาง จัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม ๓. การสำรวจปริมาณขยะทั้งหมดก่อน ดำเนินโครงการในชุมชนบ้านปราสาท ๔. แจกป้ายสัญลักษณ์การเข้าร่วมโครงการ ให้ทุกครัวเรือน |

ตารางวงเงินงบประมาณ

| งบประมาณ/แผนงาน/กิจกรรม | งบกองทุนฯ (บาท) | | |
|--|-----------------|----------|---------------|
| | ปีที่ ๑ | ปีที่ ๒ | รวม |
| แผนงานที่ ๑ การอบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย | | | |
| <u>โครงการจัดตั้งคณะกรรมการและเวทีเสวนาปัญหาขยะ ในชุมชน มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้</u> | | | |
| ๑) ค่าอาหารกลางวัน มือ ละ ๕๐ บาท x ๑๕๐ คน | ๗,๕๐๐ | - | ๗,๕๐๐ |
| ๒) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๕๐ คน x ๒๕ บาท x ๒ มือ | ๗,๕๐๐ | - | ๗,๕๐๐ |
| ๓) ค่าตอบแทนพิธีกร จำนวน ๖ ชั่วโมง X ๕๐๐ บาท | - | - | - |
| ๔) แผ่นพับ จำนวน ๕๐๐ แผ่นๆ ละ ๗ บาท | ๓,๕๐๐ | - | ๓,๕๐๐ |
| ๕) แผ่นพับประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒๐๐แผ่นๆละ๗ บาท | ๑,๔๐๐ | - | ๑,๔๐๐ |
| ๖) ค่าเช่าเวที | ๓,๐๐๐ | - | ๓,๐๐๐ |
| ๗) ค่าเครื่องเสียง | - | - | - |
| ๘) ค่าป้ายโครงการ ขนาด ๔.๕ x ๓ ม. จำนวน ๑ ป้ายๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท | ๒,๐๐๐ | - | ๒,๐๐๐ |
| ๙) ค่าป้ายอะคิลิก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐ ซม. จำนวน ๑๔๔ ป้ายๆ ละ ๒๕๐ บาท | ๓๖,๐๐๐ | - | ๓๖,๐๐๐ |
| รวม | ๖๐,๙๐๐ | - | ๖๐,๙๐๐ |




กรณีศึกษา : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ของเทศบาลตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์

ตารางแผนงาน/กิจกรรม

| แผนงาน/กิจกรรม | วิธีการดำเนินงาน (โดยใครอย่างไรที่ไหน) |
|---|--|
| ๓.๕ การพัฒนาชุมชนให้เป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ และต้นแบบการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง | <ul style="list-style-type: none"> - คณะทำงานประชุมแบ่งงานเพื่อจัดทำสัญลักษณ์ ข้อความการให้ความรู้พื้นที่ที่มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ - ทำป้ายแผนที่แสดงจุดตำแหน่งที่มีการดำเนินกิจกรรม - การออกบูทนิทรรศการแสดงดำเนินโครงการผลิตโครงการ และจำหน่ายสินค้า ร่วมกับหน่วยราชการในวันสำคัญต่างๆ - จัดสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการทั้งหมดที่เข้ามา |

เพิ่มเติม นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์ม



ตารางวงเงินงบประมาณ

| งบประมาณ/แผนงาน/กิจกรรม | งบกองทุนฯ (บาท) | | |
|---|-----------------|----------|---------------|
| | ปีที่ ๑ | ปีที่ ๒ | รวม |
| ๓.๕ การพัฒนาชุมชนให้เป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ และต้นแบบการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทาง | | | |
| ๑) ค่าสิ่งกระสีป้ายการทำแผนที่แสดงตำแหน่งพื้นที่แหล่งเรียนรู้ ขนาด ๕ x ๔ ม. จำนวน ๑ป้ายๆ ละ ๑,๗๐๐ บาท | ๑,๗๐๐ | - | ๑,๗๐๐ |
| ๒) ค่าแผ่นผ้า วิธีดำเนินโครงการ ผลิตโครงการ จำนวน ๒๐๐ แผ่นๆ ละ ๗ บาท | ๑,๔๐๐ | - | ๑,๔๐๐ |
| ๓) ค่าการออกบูทนิทรรศการแสดงดำเนินโครงการผลิตโครงการ และจำหน่ายสินค้า | | | |
| - ค่าวัสดุอุปกรณ์การจัดนิทรรศการ | ๒,๐๐๐ | - | ๒,๐๐๐ |
| - ค่าป้ายไวเนล พร้อมกรอบ และชาตั่ง สำหรับการจัดการแสดง ขนาด ๑ X ๑๖๐ซม. จำนวน ๑๐ ป้ายๆ ละ ๘๕๐ บาท | ๘,๕๐๐ | - | ๘,๕๐๐ |
| ๔) ค่าป้ายไวเนล พร้อมกรอบแสดงจุดกิจกรรมต่างๆ ขนาด ๑ x ๐.๗ ม. จำนวน ๑๐ ป้ายๆ ละ ๒๕๐ บาท | ๒,๕๐๐ | - | ๒,๕๐๐ |
| รวม | ๑๖,๑๐๐ | - | ๑๖,๑๐๐ |
| รวมงบแผนงานที่ ๓ | ๖๔,๒๓๐ | - | ๖๔,๒๓๐ |

กรณีศึกษา

ชุดที่ 1

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
ของเทศบาลตำบลบัวเขต อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์

ชุดที่ 2

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 2
ของเทศบาลตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด



ตัวอย่างข้อเสนอโครงการที่ดี

เทศบาลตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

- มีรายละเอียดที่ครบถ้วนสมบูรณ์
- กำหนดแผนงาน/กิจกรรมการดำเนินงานได้ชัดเจน
- มีการแจกแจงงบประมาณในแต่ละกิจกรรม
- มีการกำหนดตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมและสามารถวัดผลได้

