

มติการประชุม
คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ชั้น ๒ กรมควบคุมมลพิษ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุม

ประธานกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานกรรมการฯ ติดภารกิจ จึงมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ) ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุมแทน

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อย จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุม ได้พิจารณารายงานการประชุมฯ แล้ว ขอแก้ไข ดังนี้

๑. ผู้แทนเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอแก้ไข หน้าที่ ๒ บรรทัดที่ ๔ จาก “นางสุภาพร ว่องวัฒนศิริ” เป็น “นางสาวสุภาพร ว่องวัฒนศิริ”

๒. ที่ประชุมขอแก้ไขเรื่องเพื่อพิจารณา วาระที่ ๔.๑ การขอขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลของเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต หน้าที่ ๑๔ บรรทัดที่ ๒๑ ความเห็นที่ประชุม ข้อที่ ๒ จาก “ในกรณีเรื่องพิจารณาเร่งด่วนและไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมได้ ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งเวียนให้คณะกรรมการพิจารณา” เป็น “ในกรณีเรื่องพิจารณาจำเป็นเร่งด่วนและเกิดเหตุสุดวิสัยไม่สามารถจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมได้ ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งเวียนให้คณะกรรมการพิจารณา โดยต้องไม่ขัดกับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ทั้งนี้ หากคณะกรรมการมีข้อแก้ไขเพิ่มเติมให้แจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา

การขอขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลของเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

ความเห็นที่ประชุม

๑. ให้ฝ่ายเลขานุการฯ กำหนดแนวทางการขอขยายระยะเวลาดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม นำเสนอคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม

พิจารณาเห็นชอบและใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาขยายระยะเวลาโครงการต่อไป ทั้งนี้ กระบวนการขอขยายระยะเวลาควรดำเนินการก่อนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินโครงการตามมติคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม

๒. ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำกับและติดตามการดำเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้เทศบาลเมืองป่าตอง ขยายเวลาดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล จากเดิมสิ้นสุดโครงการวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นสิ้นสุดโครงการวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ โดยให้ใช้แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับรองไว้เดิม โดยให้เทศบาลเมืองป่าตอง กำกับและควบคุมการดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จ ภายในกรอบระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -